

# 堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成31年 1月分★

## 【通航可能航路表示日程表】

左岸側：A航路、右岸側：B航路



通航可能航路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
A航路(左岸)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
B航路(右岸)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
台船作業																															

## 作業内容:下流側 鋼桁撤去・架設工事

※詳しくは作業の前週木曜日に週間予定をお知らせします。(作業内容により切替規制を追加する場合があります)

## 航路標示(堂島大橋)

○×で航路案内標示します。



## 案内看板標示状況





## 1月の作業予定

仮歩道撤去後に上流側鋼桁撤去・架設作業を行います。

## 作業予定箇所

断面図(中間部)



※ 今月中旬より鋼桁撤去・架設作業を行います。上流側左岸での作業となります。航路規制を行いますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日

エム・エムブリッジ(株)

TEL:06-6456-5115

FAX:06-6456-5116