


堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成31年2・3月分(週間予定)★

【堂島大橋 通航可能航路表示日程表】

左岸側：A航路、右岸側：B航路


通航可能航路		A航路(左岸) (土佐堀橋側)	B航路(右岸) (国道2号側)	作業内容
2月22日	金	○	○	端部鋼床版架設工 上流側
2月23日	土	○	○	端部鋼床版架設工 上流側
2月24日	日	○	○	休 工 日
2月25日	月	○	○	端部鋼床版架設工 上流側
2月26日	火	○	○	仮設材撤去 桁調整
2月27日	水	○	○	仮設材撤去 桁調整
2月28日	木	○	○	仮設材撤去 桁調整
3月1日	金	○	○	仮設材撤去 桁調整
3月2日	土	○	○	クレーン搬出 桁調整



航路標示状況



★航路に関する架設作業は終了しました。
長い間、ご協力ありがとうございました。
引き続き足場上での作業が続きます。
今後ともご協力よろしくお願いたします。



エム・エムブリッジ(株) TEL:06-6456-5115 FAX:06-6456-5116

施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日