


# 堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成31年 3月分(週間予定)★

## 【堂島大橋 通航可能航路表示日程表】

左岸側：A航路、右岸側：B航路


| 通航可能航路 |   | A航路(左岸)<br>(土佐堀橋側) | B航路(右岸)<br>(国道2号側) | 作業内容  |        |
|--------|---|--------------------|--------------------|-------|--------|
| 3月15日  | 金 | ○                  | ○                  | 鋼床版溶接 | 機材横持ち  |
| 3月16日  | 土 | ○                  | ○                  | 鋼床版溶接 | 機材横持ち  |
| 3月17日  | 日 | ○                  | ○                  | 休 工 日 |        |
| 3月18日  | 月 | ○                  | ○                  | 鋼床版溶接 | ボルト本締め |
| 3月19日  | 火 | ○                  | ○                  | 鋼床版溶接 | ボルト本締め |
| 3月20日  | 水 | ○                  | ○                  | 鋼床版溶接 | ボルト本締め |
| 3月21日  | 木 | ○                  | ○                  | 鋼床版溶接 | ボルト本締め |
| 3月22日  | 金 | ○                  | ○                  | 鋼床版溶接 | ボルト本締め |
| 3月23日  | 土 | ○                  | ○                  | 鋼床版溶接 | ボルト本締め |



## 航路標示状況



★鋼床版のDECK部の溶接作業を行います。  
合わせてボルト締め付けをします。  
航路規制の予定はありません。  
橋梁部足場にお気を付けて航行してください。



エム・エムブリッジ(株) TEL:06-6456-5115 FAX:06-6456-5116

施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日