

堂島大橋改良事業 航路案内 ★平成31年 4月分★

【通航可能航路表示日程表】

左岸側：A航路、右岸側：B航路



作業内容：鋼床版 溶接工事(下流側)

通航可能航路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
A航路(左岸)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B航路(右岸)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
台船作業																															

※詳しくは作業の前週木曜日に週間予定をお知らせします。(作業内容により切替規制を追加する場合があります)

航路標示(堂島大橋)


○×で航路案内標示します。




案内看板標示状況



4月の作業予定



作業予定箇所



※ 下流側鋼床版DECKの溶接作業を行います。足場上では塗装作業となります。航路規制の予定はありません。引き続きご協力よろしくお願いいたします。

施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日

エム・エムブリッジ(株)

TEL:06-6456-5115

FAX:06-6456-5116