


堂島大橋改良事業 航路案内 ★令和元年6月分(週間予定)★

【堂島大橋 通航可能航路表示日程表】

左岸側：A航路、右岸側：B航路


通航可能航路		A航路(左岸) (土佐堀橋側)	B航路(右岸) (国道2号側)	作業内容
6月7日	金	○	○	枠組み足場組立 塗装工(足場上)
6月8日	土	○	○	枠組み足場組立 塗装工(足場上)
6月9日	日	○	○	休 工 日
6月10日	月	○	○	枠組み足場組立 塗装工(足場上)
6月11日	火	○	○	枠組み足場組立 塗装工(足場上)
6月12日	水	○	○	枠組み足場組立 塗装工(足場上)
6月13日	木	○	○	枠組み足場組立 塗装工(足場上)
6月14日	金	○	○	枠組み足場組立 塗装工(足場上)
6月15日	土	○	○	枠組み足場組立 塗装工(足場上)



航路標示状況



★アーチ塗替え用足場の組立は継続中です。
 塗装作業も足場上で継続中です。
 航路規制の予定はありません。
 橋梁部足場にお気を付けて航行してください。



エム・エムブリッジ(株) TEL:06-6456-5115 FAX:06-6456-5116

施工時間帯

作業時間:8:00~17:00(原則)

作業休日:日曜日